



# GOVERNO MUNICIPAL ANGATUBA

## CAIXA

### QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

CT 874668

Agente Promotor / Proponente		Prefeitura do Município de Angatuba			Empreendimento		Reforma de Complexo Esportivo	
OBRA:		Reforma do Complexo Esportivo Estádio Municipal "Roldão Vieira de Moraes" ADA						
N° do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Repasse	Contrapartida		Total	INC. %
					Financeira	Física		
1.0	EVENTO 01 - SERVIÇOS	M3	4,50	1.914,90	79,23		1.994,13	0,87
2.0	EVENTO 02 - DEMOLIÇÃO	M2	50,89	4.627,51	191,46		4.818,97	2,09
3.0	EVENTO 03 - ESCAVAÇÕES	M3	660,43	6.628,89	274,26		6.903,15	3,00
4.0	EVENTO 04 - ATERRAMENTO	M3	46,51	2.876,97	119,03		2.996,00	1,30
5.0	EVENTO 05 - CONTRA PISO	M2	56,45	29.665,53	1.227,38		30.892,91	13,43
6.0	EVENTO 06 - ALVENARIA	M2	40,59	3.764,92	155,77		3.920,69	1,70
7.0	EVENTO 07 - ESTRUTURA	M3	342,62	3.288,24	136,05		3.424,29	1,49
8.0	EVENTO 08 - MURO ARRIMO	M2	323,55	2.848,77	117,86		2.966,63	1,29
9.0	EVENTO 09 - INFRA ESTRUTURA	M	5,2	11.962,02	494,92		12.456,94	5,41
10.0	EVENTO 10 - SUPER ESTRUTURA	M	37,07	4.296,97	177,78		4.474,75	1,94
11.0	EVENTO 11 - LAJE PRE FABRICADA	Unid.	6,00	11.125,45	460,30		11.585,75	5,03
12.0	EVENTO 12 - DIVISÓRIAS	M2	6,00	2.737,64	113,27		2.850,91	1,24
13.0	EVENTO 13 - ELÉTRICA	M2	826,00	5.633,14	233,06		5.866,20	2,55
14.0	EVENTO 14 - HIDRÁULICA	M2	1.190,91	8.741,04	361,65		9.102,69	3,96
15.0	EVENTO 15 - MADEIRA	Unid.	40,00	10.360,00	428,63		10.788,63	4,69
16.0	EVENTO 16 - ALUMINIO	M2	21,00	3.633,80	150,34		3.784,14	1,64
17.0	EVENTO 17 - PINTURA	M	54,00	4.073,81	168,55		4.242,36	1,84
18.0	EVENTO 18 - REVESTIMENTOS	M2	339,18	40.228,41	1.664,41		41.892,82	18,21
19.0	EVENTO 19 - LOUÇAS	M2	4,00	8.042,58	332,75		8.375,33	3,64
20.0	EVENTO 20 -BANCO	M2	7,00	1.462,88	60,53		1.523,41	0,66
21.0	EVENTO 21 - ACESSIBILIDADE	M2	9,00	4.159,34	172,09		4.331,43	1,88
22.0	EVENTO 22 - FECHAMENTO	M	115,00	22.001,66	910,30		22.911,96	9,96
23.0	EVENTO 23 - LIMPEZA-PORTOES	M2	24,74	2.521,30	104,32		2.625,62	1,14
24	PORTOES	M2	25,00	24.368,05	1.008,20		25.376,25	11,03
TOTAIS				<b>220.963,82</b>	<b>R\$ 9.142,14</b>		<b>R\$ 230.105,96</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 230.105,96</b>	

LOCAL E DATA

Angatuba, 31 de Janeiro de 2020

**Henrique José Alciati**  
Eng. Civil CREA - 0600881023

**ART. Nº 28027230180960135**  
**ART Retificadora Nº 28027230181486272**  
**ART Retificadora Nº 28027230190308615**

**Luiz Antonio Machado**  
Prefeito Municipal