



PE-PLANILHA DE EVENTOS

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO/MODALIDADE	OBJETO
CT-866674/2018	OGU	PLANEJAMENTO URBANO	PAVIMENTAÇÃO	OBRAS DE RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA.
	<b>PROPONENTE/TOMADOS</b>	<b>MUNICÍPIO/SP</b>	<b>LOCALIDADE/ENDEREÇO</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b>
	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA	ANGATUBA/SP	DIVERSAS RUAS DA CIDADE	RECAPE RUAS DIVERSAS
<b>DATA BASE</b>	<b>DESON.</b>	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b>	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>BDI</b>
NOV.19	SIM	SÃO PAULO/SP	LOTE 01 - LICITAÇÃO ÚNICA	19,60%

ITEM	Descrição das metas/macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra		
			Parcela 1 Mês 01	Parcela 2 Mês 02	Parcela 3 Mês 03
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE					
	RECAPE DE VIAS PÚBLICAS	343.891,68	Parcela (%) 45,82	Parcela (%) 51,90	Parcela (%) 2,28
			Parcela (R\$) 157.582,63	Parcela (R\$) 178.471,90	Parcela (R\$) 7.837,15
			Acumulado (%) 45,82	Acumulado (%) 97,72	Acumulado (%) 100,00
			Acumulado (R\$) 157.583,00	Acumulado (R\$) 336.054,53	Acumulado (R\$) 7.837,00
			Parcela (%) 45,82	Parcela (%) 51,90	Parcela (%) 2,28
			Acumulado (%) 45,82	Acumulado (%) 97,72	Acumulado (%) 100,00
			Acumulado (R\$) 157.583,00	Acumulado (R\$) 336.054,53	Acumulado (R\$) 7.837,00
1	EVENTO 01 - RECAPE	157.582,63	Parcela (%) 100,00	Parcela (%) 0,00	Parcela (%) 0,00
			Acumulado (%) 100,00	Acumulado (%) 0,00	Acumulado (%) 0,00
			Acumulado (R\$) 157.582,63	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00
			Parcela (%) 0,00	Parcela (%) 0,00	Parcela (%) 100,00
			Acumulado (%) 0,00	Acumulado (%) 0,00	Acumulado (%) 100,00
			Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 3.134,86
2	EVENTO 02 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3.134,86	Parcela (%) 0,00	Parcela (%) 0,00	Parcela (%) 0,00
			Acumulado (%) 0,00	Acumulado (%) 0,00	Acumulado (%) 0,00
			Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00
			Parcela (%) 0,00	Parcela (%) 100,00	Parcela (%) 0,00
			Acumulado (%) 0,00	Acumulado (%) 100,00	Acumulado (%) 0,00
			Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 93.678,16	Acumulado (R\$) 0,00
3	EVENTO 03 - RECAPE	93.678,16	Parcela (%) 0,00	Parcela (%) 0,00	Parcela (%) 0,00
			Acumulado (%) 0,00	Acumulado (%) 0,00	Acumulado (%) 0,00
			Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00
			Parcela (%) 0,00	Parcela (%) 0,00	Parcela (%) 100,00
			Acumulado (%) 0,00	Acumulado (%) 0,00	Acumulado (%) 100,00
			Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 2.612,39
4	EVENTO 04 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2.612,39	Parcela (%) 0,00	Parcela (%) 100,00	Parcela (%) 0,00
			Acumulado (%) 0,00	Acumulado (%) 100,00	Acumulado (%) 0,00
			Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 100,00	Acumulado (R\$) 0,00
5	EVENTO 05 RECAPE	37.188,80	Parcela (%) 0,00	Parcela (%) 0,00	Parcela (%) 0,00
			Acumulado (%) 0,00	Acumulado (%) 0,00	Acumulado (%) 0,00
			Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 37.188,80	Acumulado (R\$) 0,00

6	EVENTO 06 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1.044,95	Parcela (%)	0,00	0,00	100,00
			Acumulado (%)	0,00	0,00	100,00
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	1.044,95
7	EVENTO 07 - RECAPE	30.549,60	Parcela (%)	0,00	100,00	0,00
			Acumulado (%)	0,00	100,00	0,00
			Acumulado (R\$)	0,00	30.549,60	0,00
8	EVENTO 08 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1.044,95	Parcela (%)	0,00	0,00	100,00
			Acumulado (%)	0,00	0,00	100,00
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	1.044,95
9	EVENTO 09 - RECAPE	17.055,34	Parcela (%)	0,00	100,00	0,00
			Acumulado (%)	0,00	100,00	0,00
			Acumulado (R\$)	0,00	17.055,34	0,00
10	EVENTO 10 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,00	Parcela (%)	0,00	0,00	100,00
			Acumulado (%)	0,00	0,00	100,00
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00
			SUB TOTAL	<b>157.582,63</b>	<b>178.471,90</b>	<b>7.837,15</b>

ENCARGOS SOCIAIS SINAPI SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 117,78%(HORA) 73,57%(MÊS)

NOV.19

19,60%

DATA BASE:  
TAXA DE BDI:  
SINAPI/CPPOS ADOTADO

SEM DESONERAÇÃO

ANGATUBA/SP, 31 DE JANEIRO DE 2020

  
HENRIQUE JOSÉ ALCIATI

Eng. Civil CREA - 060088102.3

ART. Nº 28027230180574510

**LUIZ ANTONIO MACHADO**

Prefeito Municipal

Prefeitura de Angatuba - Secretaria Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos  
Rua João Lopes Filho nº 120 - centro - CEP: 18240-000 - Angatuba-SP  
Tel. (15) 3255-9506  
www.angatuba.sp.gov.br – e-mail: engenharia@angatuba.sp.gov.br