



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNICIOS COM MUNICÍPIO E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA PILOTO

ENDEREÇO: RUA TTE. JOSÉ MARCO DE ALBUQUERQUE, JARDIM DOMINGOS ORSI.

ITEM	DESCRIÇÃO			MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$12.671,36	2,26	R\$12.671,36	2,26										
02	SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL/MECANIZADA	R\$3.701,67	0,66	R\$3.701,67	0,66										
03	FORMA	R\$5.766,11	1,03	R\$5.766,11	1,03										
04	ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL	R\$20.520,48	3,65	R\$20.520,48	3,65										
05	CONCRETO, MASSA E LASTRO	R\$9.521,54	1,70			R\$9.521,54	1,70								
06	LAJE	R\$5.690,03	1,01			R\$5.690,03	1,01								
07	ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR	R\$69.457,37	12,37			R\$34.728,69	6,18	R\$34.728,69	6,18						
08	ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E CONCRETO	R\$87.776,46	15,63			R\$29.258,82	5,21	R\$29.258,82	5,21	R\$29.258,82	5,21				
09	REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL	R\$44.723,89	7,96			R\$14.907,96	2,65	R\$14.907,96	2,65	R\$14.907,96	2,65				
10	REVESTIMENTO CERÂMICO	R\$27.339,12	4,87					R\$27.339,12	4,87						
11	FORRO, BRISE E FACHADA	R\$5.263,02	0,94							R\$5.263,02	0,94				
12	ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA	R\$27.737,30	4,94							R\$27.737,30	4,94				
13	ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO	R\$17.071,54	3,04							R\$17.071,54	3,04				
14	ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO	R\$1.104,09	0,20							R\$1.104,09	0,20				
15	PINTURA	R\$38.260,08	6,81							R\$38.260,08	6,81				
16	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	R\$2.186,58	0,39									R\$2.186,58	0,39		
17	QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	R\$1.695,72	0,30									R\$1.695,72	0,30		
18	CONDUTOR E ENFIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	R\$5.400,00	0,96									R\$5.400,00	0,96		
19	DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	R\$1.529,72	0,27									R\$1.529,72	0,27		
20	ILUMINAÇÃO	R\$4.851,25	0,86									R\$4.851,25	0,86		
21	APARELHOS E METAIS HIDRÁULICOS	R\$22.861,58	4,07									R\$11.430,79	2,04	R\$11.430,79	2,04
22	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$15.175,22	2,70					R\$15.175,22	2,70						
23	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$20.962,79	3,73							R\$20.962,79	3,73				
24	GÁS	R\$10.467,77	1,86									R\$10.467,77	1,86		
25	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	R\$13.139,12	2,34									R\$6.569,56	1,17	R\$6.569,56	1,17
26	PISO - COZINHA	R\$10.749,72	1,91											R\$10.749,72	1,91
27	LIMPEZA E ARREMATE	R\$3.396,00	0,60											R\$3.396,00	0,60
28	EQUIPAMENTOS	R\$72.670,76	12,94											R\$72.670,76	12,94
TOTAL		R\$561.690,29	100												
Total Simples				R\$42.659,62	7,59	R\$94.107,04	16,75	R\$121.409,81	21,62	R\$154.565,60	27,52	R\$44.131,39	7,86	R\$104.816,83	18,66
Total Acumulado				R\$42.659,62	7,59	R\$136.766,66	24,35	R\$258.176,47	45,96	R\$412.742,07	73,48	R\$456.873,46	81,34	R\$561.690,29	100,00

ANGATUBA/SP, 13 DE JANEIRO DE 2021

HENRIQUE JOSÉ ALCIATI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0600.88.102.3
ART n.º 28027230191330290