



CRONOGRAMA EXECUÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
 SUBSECRETARIA DE CONVÊNICIOS COM MUNICÍPIO E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS.

MUNICÍPIO
 ANGATUBA

DATA BASE
 jul/20

OBJETO: REFORMA DE BARRACÃO COMUNITÁRIO
 ENDEREÇO: RODOVIA RAPOSO TAVARES, S/N.º, BAIRRO DA BOA VISTA

PRAZO PROPOSTO
 Início: da assinatura do convênio
 Final: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio.

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
01	SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO	1,23	R\$2.564,41	1,23	R\$2.564,41										
02	DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO	0,38	R\$797,79	0,38	R\$797,79										
03	TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA	0,22	R\$457,46	0,22	R\$457,46										
04	SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL	0,20	R\$409,32	0,20	R\$409,32										
5	FORMA	4,85	R\$10.141,19			2,43	R\$5.070,60	2,43	R\$5.070,60						
06	ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL	4,53	R\$9.477,51			2,27	R\$4.738,75	2,27	R\$4.738,75						
07	CONCRETO, MASSA E LASTRO	8,67	R\$18.133,04			2,89	R\$6.044,35	2,89	R\$6.044,35	2,89	R\$6.044,35				
08	LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRÉ-FABRICADOS	4,97	R\$10.381,80					2,48	R\$5.190,90	2,48	R\$5.190,90				
09	ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR	17,10	R\$35.752,55					8,55	R\$17.876,27	8,55	R\$17.876,27				
10	REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL	17,70	R\$37.013,44							17,70	R\$37.013,44				
11	REVESTIMENTO CERÂMICO	4,64	R\$9.705,14							4,64	R\$9.705,14				
12	ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA	5,65	R\$11.815,99							5,65	R\$11.815,99				
13	ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO	0,79	R\$1.645,41							0,79	R\$1.645,41				
14	ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMINIO	3,07	R\$6.408,71							3,07	R\$6.408,71				
15	ACESSIBILIDADE	0,35	R\$734,23									0,35	R\$734,23		

16	PINTURA	9,06	R\$18.952,06								4,53	R\$9.476,03	4,53	R\$9.476,03
17	TUBULAÇÃO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	1,07	R\$2.237,40				0,54	R\$1.118,70	0,5	R\$1.118,70				
18	CONDUTOR E ENFIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	3,44	R\$7.183,99				1,72	R\$3.592,00	1,7	R\$3.592,00				
19	DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	1,28	R\$2.670,07				0,64	R\$1.335,04	0,6	R\$1.335,04				
20	ILUMINAÇÃO	0,51	R\$1.056,13								0,51	R\$1.056,13		
21	APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E A GÁS.	0,03	R\$58,21								0,03	R\$58,21		
22	APARELHOS E METAIS HIDRÁULICOS	1,38	R\$2.895,62								1,38	R\$2.895,62		
23	BANCADAS E TAMPOS	1,66	R\$3.470,74										1,66	R\$3.470,74
24	TUBULAÇÃO E CONDUTORES PARA LÍQUIDOS E GASES.	6,57	R\$13.729,43										6,57	R\$13.729,43
25	RESERVATÓRIO E TANQUE PARA LÍQUIDOS E GASES	0,44	R\$929,65										0,44	R\$929,65
26	CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSÓRIO HIDRÁULICO	0,23	R\$471,05										0,23	R\$471,05
Total		100	R\$209.092,34											

	Total Simples	2,02	R\$4.228,97	7,58	R\$15.853,70	21,51	R\$44.966,60	48,66	R\$101.745,94	6,80	R\$14.220,22	13,43	R\$28.076,90
	Total Acumulado	2,02	R\$4.228,97	9,60	R\$20.082,67	31,11	R\$65.049,28	79,77	R\$166.795,22	86,57	R\$181.015,44	100,00	R\$209.092,34

ANGATUBA/SP, 13 DE JANEIRO DE 2021

HENRIQUE JOSE ALCIATI
 ENGENHEIRO CIVIL / SEGURANÇA
 CREA-0600881024
 ART N.º 28027230191455559

Prefeitura do Município de Angatuba
 Rua João Lopes Filho nº120 - Centro
 Fone (15) 3255 - 9500 CEP18240-000
www.angatuba.sp.gov.br