



Prefeitura do Município de Angatuba

Estado de São Paulo

OBJETO: RECAPEAMENTO EM RUAS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor Total	Peso	Mês 1	
1	RUA ESTHER FRATIS DE MEIRA (TRECHO 1)	R\$ 351.788,22	36,82%	100%	R\$ 351.788,22
2	RUA ESTHER FRATIS DE MEIRA (TRECHO 2)	R\$ 276.864,93	28,98%	100%	R\$ 276.864,93
3	RUA PEDRO EUZEBIO (TRECHO 1)	R\$ 142.572,56	14,92%	100%	R\$ 142.572,56
4	RUA PEDRO EUZEBIO (TRECHO 2)	R\$ 184.247,61	19,28%	100%	R\$ 184.247,61
	TOTAL	R\$ 955.473,32	100,00%	100,00%	R\$ 955.473,32
	TOTAL ACUMULADO			100,00%	R\$ 955.473,32

ANGATUBA, 20 DE OUTUBRO DE 2022

HENRIQUE JOSE ALCIATI
ENG. CIVIL
CREA. 0600881023