
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

INÍCIO:  30 dias da data da assinatura do convênio março-18

LOCAL: RUAS DIVERSAS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

TOTAL

PRAZO DE 

LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 

assinatura do 

convênio

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:                

690    dias

PRAZO DE 

LIBERAÇÃO: em até 

0 dias após a 

aprovação da 

prest.contas da 

parcela anterior

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:    

0  dias

PRAZO DE 

LIBERAÇÃO: em 

até 0 dias após a 

aprovação da 

prest.contas da 

parcela anterior

PRAZO DE 

EXECUÇÃO

:    0  dias

m²

R$ 1.655,42

m³

R$ 24.127,10

m³

R$ 50.730,37

M²

R$ 34.686,25

m²

R$ 322.067,99

RECURSOS ESTADUAIS 400.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS 33.267,13

T O T A L 433.267,13

Tel. (15) 3255-9506 

www.angatuba.sp.gov.br – e-mail: engenharia@angatuba.sp.gov.br

ANGATUBA/SP, 22 de Março de 2018

HENRIQUE JOSÉ ALCIATI

ENGENHEIRO CIVIL

CREA 0600.88.102.3

Prefeitura de Angatuba - Secretaria Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos 

Rua João Lopes Filho nº 120 - centro - CEP: 18240-000 - Angatuba-SP 

Pavimentação

3

4

5

18,93

50.730,37

2

SECRETARIA DA CASA CIVIL MUNICÍPIO

ANGATUBA

ITEM SERVIÇOS UNIDADE

PERÍODO: 720 dias PERÍODO: 0 dias PERÍODO: 0 dias

Drenagem superficial, calçada e Pavimentação asfaltica 

1.655,42
Serviços Preliminares1

433.267,13

400.000,00

33.267,13

322.067,99

4,50

4.739,89

Sarjetão 0,60cm
45,60

24.127,10

4.739,89

34.686,25

Guia e sarjeta (estrusada),

Abertura de caixa e reforço do sub leito


