



Prefeitura do Município de Angatuba
Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Proponente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA

Proposta: 27627/2017

Recape de Trechos de Ruas Vila Ribeiro: Rua Frei Marcelino Maria de Angatuba e Adão Ribeiro

Item	Serviços	PESO	VALOR	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.0	PAVIMENTAÇÃO	96,22	247.728,60	50,00	123.864,30	50,00	123.864,30	0,00	0,00
2.0	Sinalização Viária	3,78	9.742,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9.742,79
TOTAL		100,00	257.471,39		123.864,30		123.864,30		9.742,79
					123.864,30		247.728,60		257.471,39

DATA BASE: ago/17
TAXA DE BDI: 19,60%
SINAPI
ADOTADO SEM DESONERAÇÃO

ANGATUBA/SP, 04 de Outubro de 2017

HENRIQUE JOSÉ ALCIATI
Eng. Civil CREA - 060088102.3
ART. Nº 28027230172233078
RETIFICADORA ART. Nº 28027230172569844

Rua João Lopes Filho, nº. 120 - Centro, telefax (0**15)32559500, Angatuba - SP - CEP 18240-000 - e-mail : pmangatuba@uol.com.br

123864,3