



GOVERNO MUNICIPAL  
**ANGATUBA**

## CRONOGRAMA

Obra: Ampliação da creche "Vó IA",  
Rua Domicilia Arruda de Melo Pedroso, Nhô Ribeiro  
Município: Angatuba/SP

ITEM	SERVIÇOS	VALOR TOTAL	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
			%	VALOR				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.729,12	100	3.729,12				
2	ESCAVAÇÕES	2.679,60	100	2.679,60				
3	INFRAESTRUTURA	40.664,71	50	20.332,36	50	20.332,36		
4	ALVENARIA	18.356,32	50	9.178,16	50	9.178,16		
5	SUPER ESTRUTURA	37.461,03	50	18.730,52	50	18.730,52		
6	ALVENARIA FECHAMENTO	34.210,80	50	17.105,40	50	17.105,40		
7	ESQUADRIAS	7.943,73					100	7.943,73
8	COBERTURA	43.313,15	50	21.656,58	50	21.656,58		
9	HIDRAULICA	19.267,70			100	19.267,70		
10	ELETRICA	8.458,92					100	8.458,92
11	ACABAMENTO	41.636,10			50	20.818,05	50	20.818,05
12	PISO/REVESTIMENTOS	18.665,50			100	18.665,50		
13	VIDROS	1.451,52					100	1.451,52
14	PINTURA	36.853,60					100	36.853,60
15	LIMPEZA	2.486,01					100	2.486,01
	<b>TOTAL</b>	<b>317.177,81</b>						
			29,45	93.411,74	45,95	145.754,27	24,60	78.011,83
	<b>TOTAL</b>		<b>29,45</b>	<b>93.411,74</b>	<b>75,40</b>	<b>239.166,01</b>	<b>100,00</b>	<b>317.177,84</b>

ANGATUBA/SP, 14 DE SETEMBRO DE 2018

HENRIQUE JOSÉ ALCIATI  
ENGENHEIRO CIVIL / SEGURANÇA  
CREA - 0600.88.102-3

Prefeitura de Angatuba - Secretaria Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos

Rua João Lopes Filho nº 120 - centro - CEP: 18240-000 - Angatuba-SP

Tel. (15) 3255-9506

www.angatuba.sp.gov.br – e-mail: engenharia@angatuba.sp.gov.br