



GOVERNO MUNICIPAL
ANGATUBA

Obra: Ampliação do Centro de Saúde II Dr. Renato de Carvalho Ribeiro

Município: Angatuba - Estado de São Paulo

Endereço: Rua José Franco de Araújo, n.º 500, Vila São Cristóvão - Angatuba - SP

Área Ampliada: 106,06 m²

Item	Descrição dos Serviços	Valor do Item		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.142,83	4,80	13.142,83	4,80						
02	MOVIMENTO DE TERRA	4.877,59	1,78	4.877,59	1,78						
03	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	54.758,36	19,98	27.379,18	9,99	27.379,18	9,99				
04	ALVENARIAS	28.493,92	10,40	9.497,97	3,47	9.497,97	3,47	9.497,97	3,47		
05	IMPERMEABILIZAÇÃO	459,06	0,17	459,06	0,17						
06	COBERTURA	36.952,53	13,48					18.476,26	6,74	18.476,26	6,74
07	REVESTIMENTOS - PISOS, PARE	62.110,08	22,66			20.703,36	7,55	20.703,36	7,55	20.703,36	7,55
08	ESQUADRIAS	10.514,56	3,84			5.257,28	1,92	5.257,28	1,92		
09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.202,47	5,91			5.400,82	1,97	5.400,82	1,97	5.400,82	1,97
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	13.527,11	4,94			4.509,04	1,65	4.509,04	1,65	4.509,04	1,65
11	PINTURA	29.251,06	10,67							29.251,06	10,67
12	REDE EXTERNA	3.395,15	1,24							3.395,15	1,24
13	LIMPEZA GERAL	395,97	0,14							395,97	0,14
TOTAL		274.080,68	100,00								
Total Simples				55.356,63	20,20	72.747,65	26,54	63.844,73	23,29	78.340,54	29,97
Total Acumulado				55.356,63	20,20	128.104,28	46,74	191.949,02	70,03	270.289,55	100,00

Prefeitura do Município de Angatuba, 29 DE MARÇO DE 2019

Henrique José Alciati
Eng.º Civil - CREA-SP 060088102-3
ART nº 28027230180593977

Prefeitura de Angatuba - Secretaria Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos
Rua João Lopes Filho nº 120 - centro - CEP: 18240-000 - Angatuba-SP
Tel. (15) 3255-9506
www.angatuba.sp.gov.br – e-mail: engenharia@angatuba.sp.gov.br