

**PE-PLANILHA EVENTOS**

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO/MODALIDADE	OBJETO
CT-866668/2018	OGU	PLANEJAMENTO URBANO	PAVIMENTAÇÃO	OBRAS DE RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA.
PROponente/TOMADOR		MUNICÍPIO/SP	LOCALIDADE/ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA		ANGATUBA/SP	Ruas Diversas Centro	RECAPE MANOEL E CLAUDINO
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI
JAN.19	SIM	SÃO PAULO/SP	LOTE 01 - LICITAÇÃO ÚNICA	19,60%

ITEM	Descrição das metas/macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1 Mês 01	Parcela 2 Mês 02
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		319.750,63	Parcela (%)	96,62	3,38
			Parcela (R\$)	308.933,29	10.817,34
			Acumulado (%)	96,62	100,00
			Acumulado (R\$)	308.933,29	319.750,63
RECAPE DE VIAS PUBLICAS		319.750,63	Parcela (%)	96,62	100,00
			Acumulado (%)	96,62	100,00
			Acumulado (R\$)	308.933,29	319.750,63
1	EVENTO 01 - RECAPE	260.202,33	Parcela (%)	100	
			Acumulado (%)	100	
			Acumulado (R\$)	260.202,33	
2	EVENTO 01- SINALIZAÇÃO VIARIA	5.306,24	Parcela (%)		100
			Acumulado (%)		100
			Acumulado (R\$)		5.306,24
1	EVENTO 03 - RECAPE	48.730,96	Parcela (%)	100	
			Acumulado (%)	100	
			Acumulado (R\$)	48.730,96	
	EVENTO 04 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA	5.511,10	Parcela (%)		100
			Acumulado (%)		100
			Acumulado (R\$)		5.511,10

ENCARGOS SOCIAIS SINAPI

DATA BASE: jan/19
TAXA DE BDI: 19,60%
SINAPI /CPOS ADOTADO SEM DESONERAÇÃO

ANGATUBA/SP, 27 DE SETEMBRO DE 2019

HENRIQUE JOSÉ ALCIATI
 Eng. Civil CREA - 060088102.3
 ART. Nº 28027230180574118

LUIZ ANTONIO MACHADO
 Prefeito Municipal

 Prefeitura de Angatuba - Secretaria Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos

Rua João Lopes Filho nº 120 - centro - CEP: 18240-000 - Angatuba-SP

Tel. (15) 3255-9506

www.angatuba.sp.gov.br – e-mail: engenharia@angatuba.sp.gov.br