



GOVERNO MUNICIPAL
ANGATUBA

PE-PLANILHA EVENTOS

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO/MODALIDADE	OBJETO
CT-866646/2018	OGU	PLANEJAMENTO URBANO	PAVIMENTAÇÃO	OBRAS DE RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA.
<u>PROponente/TOMADOR</u>	<u>MUNICÍPIO/SP</u>	<u>LOCALIDADE/ENDEREÇO</u>	<u>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</u>	
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA	ANGATUBA/SP	Ruas Jardim Domingos Orsi	RECAPE JARDIM DOMINGOS ORSI	
<u>DATA BASE</u>	<u>DESON.</u>	<u>LOCALIDADE DO SINAPI</u>	<u>DESCRIÇÃO DO LOTE</u>	<u>BDI</u>
JAN.19	SIM	SÃO PAULO/SP	LOTE 01 - LICITAÇÃO ÚNICA	19,60%

ITEM	Descrição das metas/macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1 Mês 01	Parcela 2 Mês 02	Parcela 3 Mês 03
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		268.532,86	Parcela (%)	46,74	51,16	2,10
			Parcela (R\$)	125.513,73	137.391,87	5.627,26
			Acumulado (%)	46,74	97,90	100,00
			Acumulado (R\$)	125.513,73	262.905,60	268.532,86
RECAPE DE VIAS PUBLICAS		268.532,86	Parcela (%)	46,74	97,90	100,00
			Acumulado (%)	46,74	97,90	100,00
			Acumulado (R\$)	125.513,73	262.905,60	268.532,86
1	EVENTO 01 - RECAPE	62.451,76	Parcela (%)	100		
			Acumulado (%)	100		
			Acumulado (R\$)	62.451,76		
2	EVENTO 02- SINALIZAÇÃO VIARIA	1.125,45	Parcela (%)			100
			Acumulado (%)			100
			Acumulado (R\$)			1125,45
1	EVENTO 03 - RECAPE	63.061,97	Parcela (%)	100		
			Acumulado (%)	100		
			Acumulado (R\$)	63.061,97		
	EVENTO 04 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1.125,45	Parcela (%)			100
			Acumulado (%)			100
			Acumulado (R\$)			1125,45
2	EVENTO 05 - RECAPE	64.356,49	Parcela (%)		100	
			Acumulado (%)		100	
			Acumulado (R\$)		64.356,49	

2	EVENTO 06 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1.125,45	Parcela (%)		100
			Acumulado (%)		100
			Acumulado (R\$)		1.125,45
1	EVENTO 07 - RECAPE	73.035,38	Parcela (%)	100	
			Acumulado (%)	100	
			Acumulado (R\$)	73.035,38	
2	EVENTO 08 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2.250,91	Parcela (%)		100
			Acumulado (%)		100
			Acumulado (R\$)		2.250,91

ENCARGOS SOCIAIS SINAPI

DATA BASE: jan/19
TAXA DE BDI: 19,60%
SINAPI /CPOS ADOTADO SEM DESONERAÇÃO

ANGATUBA/SP, 23 DE SETEMBRO DE 2019

HENRIQUE JOSÉ ALCIATI
 Eng. Civil CREA - 060088102.3
 ART.Nº 28027230180572772

LUIZ ANTONIO MACHADO
 Prefeito Municipal

Prefeitura de Angatuba - Secretaria Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos
 Rua João Lopes Filho nº 120 - centro - CEP: 18240-000 - Angatuba-SP
 Tel. (15) 3255-9506
 www.angatuba.sp.gov.br – e-mail: engenharia@angatuba.sp.gov.br
