



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA		AÇÃO/MODALIDADE	OBJETO
CT-866646/2018	OGU	PLANEJAMENTO URBANO		PAVIMENTAÇÃO	OBRAS DE RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA.
<u>PROPONENTE/TOMADOR</u>		<u>MUNICÍPIO/SP</u>	<u>LOCALIDADE/ENDEREÇO</u>	<u>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</u>	
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA		ANGATUBA/SP	DIVERSAS RUAS DA CIDADE	RECAPE JARDIM DOMINGOS ORSI	
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE		BDI
JAN.19	SIM	SÃO PAULO/SP	LOTE 02 - LICITAÇÃO ÚNICA		19,60%

LOTE 02 - SERVIÇOS PRELIMINARES - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE BASE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			MÊS 1		MÊS 2	
		PESO	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	EVENTO 01 - RUA JOAO TIZAMBA NOGUEIRA.	62,65	4.879,41	100,00	4.879,41		
2	EVENTO 02 - RUA JOÃO SHHITINI SOBRINHO	37,35	2.909,23			100,00	2.909,23
TOTAL SIMPLES		100,00	7.788,64	62,65	4.879,41	37,35	2.909,23
TOTAL ACUMULADO		100,00	7.788,64	62,65	4.879,41	100,00	7.788,64

DATA BASE: jan/19
TAXA DE BDI: 19,60%
SINAPI /CPOS ADOTADO SEM DESONERAÇÃO

ANGATUBA/SP, 23 DE SETEMBRO DE 2019

HENRIQUE JOSÉ ALCIATI
Eng. Civil CREA - 060088102.3
ART.Nº 28027230180572772

LUIZ ANTONIO MACHADO
Prefeito Municipal

Prefeitura de Angatuba - Secretaria Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos
Rua João Lopes Filho nº 120 - centro - CEP: 18240-000 - Angatuba-SP
Tel. (15) 3255-9506
www.angatuba.sp.gov.br – e-mail: engenharia@angatuba.sp.gov.br