



CAIXA

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO CT 868558/2018

Agente Promotor / Proponente	Prefeitura do Município de Angatuba	Empreendimento	Infra Estrutura Urbana
------------------------------	-------------------------------------	----------------	------------------------

OBRA: Revitalização da Praça Jardim Elisa

N° do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Repasse	Contrapartida		Total	INC.
					Financeira	Física		%
1	EVENTO 01 - PRELIMINARES	m ²	100,00	5.713,99		941,86	6.655,85	2,56
2	EVENTO 02 - REMOÇÕES	m	17,00	5.297,72		873,25	6.170,97	2,38
3	EVENTO 03 - PASSEIOS	m ³	149,40	59.651,98		9.832,74	69.484,72	26,77
4	EVENTO 04 - CANTEIRO	m ²	2.382,16	36.073,54		5.946,18	42.019,72	16,19
5	EVENTO 05 - ELETRICA	Unid	20,00	39.239,20		6.467,99	45.707,19	17,61
6	ENVENTO 06 - PAVIMENTAÇÃO	m ²	431,94	29.974,43		4.940,84	34.915,27	13,45
7	EVENTO 07 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA	m ²	60,00	6.197,99		1.021,64	7.219,63	2,78
8	EVENTO 08 - BANCOS/PARQUES/DIVERSOS	m ²	200,00	38.498,53		6.345,90	44.844,43	17,27
9	EVENTO 09 -COMPLEMENTAMENTOS E DIVERSOS	m ²	200,00	2.209,76		364,24	2.574,00	0,99
TOTAIS				222.857,14		36.734,65	259.591,79	
TOTAL							259.591,79	100,00

222.857,14

LOCAL E DATA

Angatuba, 02 de Dezembro de 2019

Henrique José Alciati
Eng. Civil CREA - 0600881023
ART n.º 28027230180965767

ART RETIFICADORA n.º 28027230181507329

Luiz Antonio Machado
Prefeito Municipal

Prefeitura de Angatuba - Secretaria Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos
Rua João Lopes Filho nº 120 - centro - CEP: 18240-000 - Angatuba-SP
Tel. (15) 3255-9506
www.angatuba.sp.gov.br – e-mail: engenharia@angatuba.sp.gov.br