



PE-PLANILHA EVENTOS

| | | | | |
|----------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO | GESTOR | PROGRAMA | AÇÃO/MODALIDADE | OBJETO |
| CT-866668/2018 | OGU | PLANEJAMENTO URBANO | PAVIMENTAÇÃO | OBRAS DE RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA. |
| | PROponente/TOMADOR | MUNICÍPIO/SP | LOCALIDADE/ENDEREÇO | APELIDO DO EMPREENHIMENTO |
| | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA | ANGATUBA/SP | Ruas Diversas Centro | RECAPE MANOEL E CLAUDINO |
| DATA BASE | DESON. | LOCALIDADE DO SINAPI | DESCRIÇÃO DO LOTE | BDI |
| JAN.19 | SIM | SÃO PAULO/SP | LOTE 01 - LICITAÇÃO ÚNICA | 19,60% |

| ITEM | Descrição das metas/macrosserviços | Valores Totais (R\$) | Início de Obra | Parcela 1 Mês 01 | Parcela 2 Mês 02 |
|------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE | 354.503,97 | Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$) | 96,98 343.788,45 96,98 343.788,45 | 3,02 10.715,52 100,00 354.503,97 |
| | RECAPE DE VIAS PUBLICAS | 354.503,97 | Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$) | 96,98 96,98 343.788,45 | 100,00 100,00 354.503,97 |
| 1 | EVENTO 01 - RECAPE | 291.253,84 | Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$) | 100 100 291.253,84 | 100 100 291.253,84 |
| 2 | EVENTO 01- SINALIZAÇÃO VIARIA | 5.248,47 | Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$) | 100 100 5.248,47 | 100 100 5.248,47 |
| 1 | EVENTO 03 - RECAPE | 52.534,61 | Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$) | 100 100 52.534,61 | 100 100 52.534,61 |
| | EVENTO 04 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 5.467,05 | Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$) | 100 100 5.467,05 | 100 100 5.467,05 |

ENCARGOS SOCIAIS SINAPI

DATA BASE: NOV.19
TAXA DE BDI: 19,60%
SEM DESONERAÇÃO
SINAPI /CPOS ADOTADO

ANGATUBA/SP, 31 DE JANEIRO DE 2020

HENRIQUE JOSÉ ALCIATI
Eng. Civil CREA - 060088102.3
ART. Nº 28027230180574118

LUIZ ANTONIO MACHADO
Prefeito Municipal