



OBRA: Ampliação do PSF JOSÉ CARLOS BUENO DE CAMARGO - BOM RETIRO
 MUNICÍPIO: Angatuba - SP
 ENDEREÇO: Rua Gabriel Ferreira Vaz, n.º 180, Distrito do Bom Retiro - Município de Angatuba - SP

Item	Descrição dos Serviços	Valor do Item		Peso		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
01	Serviços Preliminares	22.743,18	8,00	22.743,18	8,00								
02	Serviços em solo	994,10	0,35	994,10	0,35								
03	Forma	8.433,49	2,97	8.433,49	2,97								
04	Armadura	35.861,84	12,61	17.930,92	6,31	17.930,92	6,31						
05	Concreto	34.625,84	12,18	11.541,95	4,06	11.541,95	4,06	11.541,95	4,06				
06	Laje	8.439,75	2,97			8.439,75	2,97						
07	Alvenaria	13.247,81	4,66	6.623,91	2,33	6.623,91	2,33						
08	Cobertura	35.719,10	12,56			17.859,55	6,28	17.859,55	6,28				
09	Revestimento de parede	9.724,58	3,42					9.724,58	3,42				
10	Revestimento cerâmico	10.328,65	3,63					10.328,65	3,63				
11	Esquadria Madeira	3.495,96	1,23					3.495,96	1,23				
12	Esquadria Ferro	7.422,33	2,61					7.422,33	2,61				
13	Vidro	258,57	0,09					258,57	0,09				
14	Pintura	31.070,84	10,93			10.356,95	3,64	10.356,95	3,64	10.356,95	3,64	10.356,95	3,64
15	Instalação Elétrica	10.803,65	3,80									10.803,65	3,80
16	Aparelhos e Metais Hidráulicos	4.543,53	1,60									4.543,53	1,60
17	Instalação Hidráulica	5.513,20	1,94					5.513,20	1,94				
18	Instalação Sanitária	7.565,56	2,66					7.565,56	2,66				
19	Muro Fechamento	31.194,74	10,97					15.597,37	5,49	15.597,37	5,49	15.597,37	5,49
20	Limpeza	2.320,60	0,82									2.320,60	0,82
	TOTAL	284.307,32	100,00										
	Total Simples			68.267,54	24,01	72.753,02	25,59	99.664,67	35,06	43.622,09	15,34		
	Total Acumulado			68.267,54	24,01	141.020,56	49,60	240.685,23	84,66	284.307,32	100,00		

ANGATUBA/SP, 11 DE JANEIRO DE 2021

HENRIQUE JOSÉ ALCIATI
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 0600.88.102.3
 ART n.º 28027230200565266