



Prefeitura do Município de Angatuba
Estado de São Paulo

Obra: AMPLIAÇÃO DA PSF JOSÉ CARLOS BUENO DE CAMARGO - BOM RETIRO

Município: Angatuba - Estado de São Paulo

Endereço: Rua Gabriel Ferreira Vaz, Distrito do Bom Retiro da Esperança

Ampliação: 93,01 m²

ART: 28027230200565266

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição dos Serviços	Valor do Item	Peso	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.822,05	6,48	19.822,05	6,48						
02	SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL/MECANIZADA	4.505,27	1,47	4.505,27	1,47						
03	FORMA	24.290,88	7,95	24.290,88	7,95						
04	ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL	14.638,26	4,79	7.319,13	2,39	7.319,13	2,39				
05	CONCRETO, MASSA E LASTRO	13.183,78	4,31	6.591,89	2,16	6.591,89	2,16				
06	LAJE	11.975,94	3,92	5.987,97	1,96	5.987,97	1,96				
07	ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR	29.095,52	9,52	14.547,76	4,76	14.547,76	4,76				
08	COBERTURA	41.686,36	13,64			20.843,18	6,82	20.843,18	6,82		
09	REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL	40.938,38	13,39			20.469,19	6,70	20.469,19	6,70		
10	REVESTIMENTO CERÂMICO	14.381,54	4,70			7.190,77	2,35	7.190,77	2,35		
11	ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA	1.668,20	0,55					1.668,20	0,55		
12	ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM FERRO	1.831,62	0,60					1.831,62	0,60		
13	ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMINIO	16.765,81	5,48					16.765,81	5,48		
14	ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO	787,75	0,26					787,75	0,26		
15	PINTURA	40.476,94	13,24							40.476,94	13,24
16	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	10.193,25	3,33							10.193,25	3,33
17	APARELHOS E METAIS HIDRÁULICOS	5.785,90	1,89							5.785,90	1,89
18	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (agua fria)	6.475,06	2,12							6.475,06	2,12
19	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	5.369,96	1,76							5.369,96	1,76
20	LIMPEZA E ARREIMATE	1.857,90	0,61							1.857,90	0,61
	TOTAL	305.730,38	100,00								
	Total Simples			83.064,95	27,17	82.949,89	27,13	69.556,53	22,75	70.159,01	22,95
	Total Acumulado			83.064,95	27,17	166.014,85	54,30	235.571,38	77,05	305.730,38	100,00

Prefeitura do Município de Angatuba, 15 de Abril de 2021

Henrique José Alciati
Eng.º Civil - CREA-SP 060088102-3