



# Prefeitura do Município de Angatuba

Rua João Lopes Filho, 120, Centro

CEP 18240-000 - Angatuba - SP

Tel: (15)3255 9500

Obra: Drenagem de Águas Pluviais

Endereço: RUA ALAMANDA, JARDIM ELISA, E TTE. JOSE MARCO DE ALBUQUERQUE, CENTRO

Município: Angatuba

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	%	MÊS 1	
				%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.524,30	3,51%	<b>3,51%</b>	<b>R\$ 6.524,30</b>
	<b>Rua Alamanda</b>	<b>R\$ 62.848,64</b>	<b>33,86%</b>	<b>33,86%</b>	<b>R\$ 62.848,64</b>
2	ESCAVAÇÕES E TUBULAÇÃO	R\$ 25.764,44	13,88%	13,88%	R\$ 25.764,44
3	REATERRO	R\$ 2.247,22	1,21%	1,21%	R\$ 2.247,22
4	COLOCAÇÃO DE BRITA	R\$ 1.453,34	0,78%	0,78%	R\$ 1.453,34
5	GUIAS E SARJETAS	R\$ 3.103,28	1,67%	1,67%	R\$ 3.103,28
6	POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO	R\$ 29.922,38	16,12%	16,12%	R\$ 29.922,38
7	CONCRETAGEM	R\$ 357,99	0,19%	0,19%	R\$ 357,99
	<b>RUA TENENTE JOSE MARCO DE ALBUQUERQUE</b>	<b>R\$ 116.242,76</b>	<b>62,63%</b>	<b>62,63%</b>	<b>R\$ 116.242,76</b>
8	ESCAVAÇÕES E TUBULAÇÃO	R\$ 61.825,37	33,31%	33,31%	R\$ 61.825,37
9	REATERRO	R\$ 1.289,32	0,69%	0,69%	R\$ 1.289,32
10	COLOCAÇÃO DE BRITA	R\$ 2.988,39	1,61%	1,61%	R\$ 2.988,39
11	POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO	R\$ 48.442,67	26,10%	26,10%	R\$ 48.442,67
12	LIMPEZA E ARREMATE	R\$ 1.697,01	0,91%	0,91%	R\$ 1.697,01
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 185.615,70</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>185.615,70</b>

ANGATUBA/SP, 12 DE JANEIRO DE 2023.

HENRIQUE JOSÉ ALCIATI  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA - 0600.88.1023