



**Prefeitura do Município de Angatuba**  
Estado de São Paulo

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

**Obra:** Revitalização da Praça Monsenhor Ribeiro

**Endereço:** Rua Espírito Santo

**Município:** Angatuba - Estado de São Paulo

ITEM	DESCRIÇÃO	VAL. TOTAL	PESO %	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	187.491,79	11,50	R\$93.745,90	5,75	R\$93.745,90	5,75								
	<b>PRAÇA</b>														
2.1	PISOS E CANTEIROS	445.693,67	27,35	R\$148.564,56	9,12	R\$148.564,56	9,12	R\$148.564,56	9,12						
2.2	PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS	116.558,34	7,15			R\$38.852,78	2,38	R\$38.852,78	2,38	R\$38.852,78	2,38				
2.3	ILUMINAÇÃO	137.073,96	8,41									R\$68.536,98	4,21	R\$68.536,98	4,205
	<b>CORETO</b>														
3.1	FUNDAÇÕES E SUPRAESTRUTURA	98.847,34	6,07			R\$98.847,34	6,07								
3.2	ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR	103.284,19	6,34					R\$103.284,19	6,34						
3.3	REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL	62.878,93	3,86					R\$31.439,47	1,93	R\$31.439,47	1,93				
3.4	ESQUADRIA EM FERRO	32.451,00	1,99							R\$32.451,00	1,99				
3.5	ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMÍNIO	19.495,51	1,20							R\$19.495,51	1,20				
3.6	LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRE-FABRICADOS	164.502,28	10,09					164.502,28	10,09						
3.7	PINTURA	29.498,94	1,81									R\$29.498,94	1,81		
3.8	COBERTURA EM TELHA METÁLICA	104.534,85	6,41					R\$52.267,43	3,21	R\$52.267,43	3,21				
3.9	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS	25.274,76	1,55									R\$25.274,76	1,55		
3.10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	50.718,02	3,11							50.718,02	3,11				
3.11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	23.861,49	1,46									R\$23.861,49	1,46		
3.12	LIMPEZA DE OBRA	27.601,00	1,69											27.601,00	1,69
	<b>TOTAL</b>	<b>1.629.766,07</b>	<b>100,00</b>												
	<b>Total Simples</b>			R\$242.310,46	14,87	R\$380.010,58	23,32	R\$538.910,71	33,07	R\$225.224,21	13,82	R\$147.172,17	9,03	R\$96.137,98	5,90
	<b>Total Acumulado</b>			R\$242.310,46	14,87	R\$622.321,04	38,19	R\$1.161.231,75	71,26	R\$ 1.386.455,96	85,08	R\$ 1.533.628,13	94,11	R\$ 1.629.766,11	100,00

ANGATUBA, 26 DE JANEIRO DE 2023

HENRIQUE JOSÉ ALCIATI  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA- 060088102.3