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ANÁLISE DE RISCO 

 

Trata-se de estudos de análise de risco referente a Contratação de empresa especializada para 

execução de obras de drenagem, recuperação de base, recapeamento asfáltico e sinalização 

viária. 

 

ITENS (FASE) AMEAÇAS RISCO IDENTIFICADO IMPACTO 
AÇÃO DE 

PREVENÇÃO 

Termo de 

Referência 

Dificuldade na 

elaboração 

Falta de especificações ou 

especificações inadequadas do 

objeto 

Média 

Reuniões com os 

técnicos para 

desenvolver bem o 

documento. 

Licitação 
Fracasso na 

Licitação 

Projeto básico inadequado ou 

incompleto, sem os elementos 

necessários e suficientes para 

caracterizar a obra. 

Alto 

Rever os projetos 

com os técnicos 

para evitar que falte 

qualquer item no 

mesmo 

Contrato 
Inexecução 

Contratual 

Divergência entre a descrição 

do objeto no contrato e a 

constante do edital de licitação 

Baixo 

Fazer o contrato de 

acordo com a 

minuta do edital e 

proceder a 

eventuais correções 

antes da assinatura 

do mesmo 

Execução da 

obra 

Acidente de 

trabalho 

Não cumprimento de 

procedimentos específicos da 

NR 18 - Segurança do 

Trabalho da contratada e 

subcontratadas; 

Alto 

Exigir a 

documentação legal 

e assinatura de 

cláusula de 

obrigação 

específica no 

contrato de 

cumprimento das 

normas relativas a 

segurança do 

trabalho 

Execução da 

obra 

Atraso na 

execução do 

contrato 

- Reequilíbrio econômico-

financeiro 
Alto 

Estipular sanções 

administrativas para 

ocorrência de 

atraso, além de 

efetuar notificação a 

CONTRATADA, 

bem como efetuar 

uma fiscalização 

frequente dos 

serviços. 

Execução da Inexecução Não atendimento das Alto Monitorar o 
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obra Contratual exigências previstas em 

contrato 

cumprimento dos 

prazos de 

atendimentos e 

fiscalizar os 

serviços enquanto 

estão sendo 

executado 

Medição e 

Pagamento 

Execução 

inadequada dos 

serviços 

contratados 

Pagamento de serviços 

executados, porém não 

aprovados pela fiscalização 

Alto 

Efetuar pagamentos 

mediante 

apresentação de 

boletim de medição 

da obra atestado 

pela fiscalização 

Recebimento da 

obra 

Execução 

inadequada dos 

serviços 

contratados 

Ausência de recebimento 

provisório da obra pelo 

responsável por seu 

acompanhamento e 

fiscalização, mediante termo 

circunstanciado assinado pelas 

partes; 

Médio 

Padronizar termos 

de recebimento 

provisório de obras 

Clima 
Atraso no 

cronograma 
Atraso por intempérie Baixo 

Não executar os 

serviços com clima 

inadequado para 

evitar danos a obra 

acarretando na 

necessidade de 

refazer dos serviços 

atrasando ainda 

mais a obra 

 

Angatuba/SP, 26 de abril de 2024. 
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