PREFEITURA DE
ANGATUBA

CUIDANDO DA NOSSA GENTE

ANALISE DE RISCO

SECRETARIA DE
HABITACAO

OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Trata-se de estudos de anélise de risco referente a Contratagdo de empresa especializada para execugéo
de obras de drenagem, pavimentagéo, recuperagao de base, recapeamento asfaltico e sinalizagao viaria.

ITENS (FASE) | AMEACAS RISCO IDENTIFICADO IMPACTO ACAO DE PREVENGAO
Dificuldade Falta de especificagdes ou Reunides com os técnicos
Termo de D -
. na especificagdes inadequadas Média para desenvolver bem o
Referéncia N .
elaboracédo do objeto documento.
Termo de referéncia ,
. . Rever os projetos com 0s
inadequado ou incompleto, - ,
o Fracasso na técnicos para evitar que
Licitacdo o sem 0s elementos Alto .
Licitacéo L - falte qualquer item no
necessarios e suficientes
. mesmo
para caracterizar a obra.
. - Fazer o contrato de acordo
Divergéncia entre a descri¢ao ) )
. ) com a minuta do edital e
Inexecugdo | do objeto no contrato e a . .
Contrato , Baixo proceder a  eventuais
Contratual constante do edital de N
licitaca corregdes antes da
icitagao .
assinatura do mesmo
Exigir a documentag&o legal
Nao cumprimento de e assinatura de clausula de
Execucdo da | Acidente de | procedimentos especificos Alto obrigacdo especifica no
obra trabalho da NR 18 - Seguranca do contrato de cumprimento
Trabalho da contratada; das normas relativas a
seguranca do trabalho
Estipular sangoes
administrativas para
~ Atraso  na - A ocorréncia de atraso, além
Execugdo da 50 do | - Reequilibrio  econémico- Al de ef ifica0s
obra eXecugao do | e i to e efetuar notificacdo a
contrato CONTRATADA, bem como
efetuar uma fiscalizagéo
frequente dos servigos.
Monitorar o cumprimento
~ ~ Ndo  atendimento  das dos prazos de atendimentos
Execugédo da | Inexecugéo A : e .
exigéncias  previstas em Alto e fiscalizar os servicos
obra Contratual ~
contrato enquanto  estdo  sendo
executado
Execugéo . Efetuar pagamentos
- . Pagamento de servigos . ~
Medigéo e | inadequada . ~ mediante apresentacdo de
. executados, porém  ndo Alto . .
Pagamento dos servigos SN boletim de medigao da obra
aprovados pela fiscalizagéo .
contratados atestado pela fiscalizagao
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Auséncia de recebimento
E ~ provisério da obra pelo
Xecugao \ :
. . responsavel por seu Padronizar  termos de
Recebimento | inadequada - . e
. acompanhamento e Médio recebimento provisorio de
da obra dos servigos | . . o :
fiscalizagdo, mediante termo obras
contratados . . :
circunstanciado  assinado
pelas partes;
Nao executar os servigos
com clima inadequado para
Atraso 1o evitar danos a obra
Clima cronoarama Atraso por intempérie Baixo acarretando na
g necessidade de refazer dos
servicos atrasando ainda
mais a obra
Angatuba/SP, 14 de Janeiro de 2025.
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