
OBJETO: DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, REFORÇO DE BASE, RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

   

Item Descrição Valor Total Peso

1 Serviços Preliminares R$ 3.483,18 0,68% 100% 3.483,18R$         

2 Recuperação de Sarjeta e Sarjetão Danificado R$ 5.693,29 1,12% 100% 5.693,29R$         

3 Reforço na Base - Campina do Bom Retiro R$ 49.523,09 9,73% 100% 49.523,09R$       

4 Recapeamento - Campina do Bom Retiro R$ 153.476,54 30,17% 100% 153.476,54R$     

5 Drenagem - Rua Francisco Turelli R$ 150.841,85 29,65% 100% 150.841,85R$     

6 Calçada - Rua Francisco Turelli R$ 14.160,24 2,78% 100% 14.160,24R$       

7 Pavimentação - Rua Francisco Turelli R$ 130.253,42 25,60% 100% 130.253,42R$     

8 Sinalização Viária R$ 1.301,74 0,26% 100% 1.301,74R$         

TOTAL R$ 508.733,35 100,00% 11,54% 58.699,56R$       30,17% 153.476,54R$     32,43% 165.002,09R$     25,86% 131.555,16R$     

TOTAL ACUMULADO 11,54% 58.699,56R$       41,71% 212.176,10R$     74,14% 377.178,19R$     100,00% 508.733,35R$     

Prefeitura do Município de Angatuba | SP, 09 de Dezembro de 2024.
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