



GOVERNO MUNICIPAL ANGATUBA

OBRA: Recuperação e Modernização do Barracão Comunitário do Bairro Guareí Velho
MUNICÍPIO: Angatuba - SP
ENDEREÇO: Estrada Municipal Bairro Guareí Velho - Município de Angatuba - SP

Item	Descrição dos Serviços	Valor do Item		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
01	Serviços preliminares	1.678,13	0,71	1.678,13	0,71						
02	Infra estrutura - Fundações	3.741,11	1,58	3.741,11	1,58						
03	Superestrutura	26.954,20	11,38	13.477,10	5,69	13.477,10	5,69				
04	Paredes e painéis	11.299,21	4,77	5.649,61	2,38	5.649,61	2,38				
05	Esquadrias	33.041,58	13,95					16.520,79	6,97	16.520,79	6,97
06	Vidros	3.472,05	1,47							3.472,05	1,47
07	Cobertura	81.184,01	34,27			27.061,34	11,42	27.061,34	11,42	27.061,34	11,42
08	Revestimento de parede	35.715,79	15,08	8.928,95	3,77	8.928,95	3,77	8.928,95	3,77	8.928,95	3,77
09	Pintura	21.586,11	9,11			7.195,37	3,04	7.195,37	3,04	7.195,37	3,04
10	Instalação elétrica	4.567,09	1,93							4.567,09	1,93
11	Instalação hidráulica	946,32	0,40							946,32	0,40
12	Instalação sanitária	1.806,72	0,79							1.806,72	0,79
13	Louças e metais	5.119,12	2,16							5.119,12	2,16
14	Diversos	5.791,06	2,44							5.791,06	2,44
TOTAL		236.902,51	100,00								
Total Simples				33.474,89	14,13	62.312,36	26,30	59.706,45	25,20	81.408,81	34,39
Total Acumulado				33.474,89	14,13	95.787,25	40,43	155.493,70	65,64	236.902,51	100,00

Prefeitura do Município de Angatuba, 14 de Janeiro de 2019

Henrique José Alciati
Eng.º Civil - CREA-SP 060088102-3
ART Nº 92221220140424984

Prefeitura de Angatuba - Secretaria Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos
Rua João Lopes Filho nº 120 - centro - CEP: 18240-000 - Angatuba-SP
Tel. (15) 3255-9506
www.angatuba.sp.gov.br – e-mail: engenharia@angatuba.sp.gov.br