



GOVERNO MUNICIPAL
ANGATUBA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA		AÇÃO/MODALIDADE	OBJETO
CT-866668/2018	OGU	PLANEJAMENTO URBANO		PAVIMENTAÇÃO	OBRAS DE RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
PROponente/TOMADOR		MUNICÍPIO/SP	LOCALIDADE/ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
EFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA		ANGATUBA/SP	DIVERSAS RUAS DA CIDADE	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DIVERSAS RUAS DA CIDADE	
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE		BDI
JAN.19	SIM	SÃO PAULO/SP	LOTE 02 - LICITAÇÃO ÚNICA		19,60%

LOTE 02 - SERVIÇOS PRELIMINARES - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE BASE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			MÊS 1		MÊS 2	
		PESO	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	TRECHO DA RUA SALVADOR RODRIGUES DOS SANTOS	62,61	3.523,31	100,00	3.523,31		
2	TRECHO DA RUA TEN TOMAZ BATISTA PRESTES	37,39	3.292,23			100,00	3.292,23
3	TRECHO DA RUA IRMAOS BASILE		937,05	100,00	937,05		
TOTAL SIMPLES		100,00	7.752,59		4.460,36		3.292,23
TOTAL ACUMULADO		100,00	7.752,59		4.460,36		7.752,59

DATA BASE: jan/19
TAXA DE BDI: 19,60%
SINAPI /CPOS ADOTADO SEM DESONERAÇÃO

ANGATUBA/SP, 27 DE SETEMBRO DE 2019

HENRIQUE JOSÉ ALCIATI
Eng. Civil CREA - 060088102.3
ART.Nº 28027230180574510

LUIZ ANTONIO MACHADO
Prefeito Municipal

Prefeitura de Angatuba - Secretaria Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos
Rua João Lopes Filho nº 120 - centro - CEP: 18240-000 - Angatuba-SP
Tel. (15) 3255-9506
www.angatuba.sp.gov.br – e-mail: engenharia@angatuba.sp.gov.br