



GOVERNO MUNICIPAL  
**ANGATUBA**

OBRA: Construção de um Portal  
MUNICÍPIO: Angatuba - SP  
ENDEREÇO: Acesso Ivens Vieira, Km 2,5 Km - Vila Ribeiro - Município de Angatuba - SP

Item	Descrição dos Serviços	Valor do Item		A EXECUTAR (Mês 01)		A EXECUTAR (Mês 02)		A EXECUTAR (Mês 03)	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
<b>ETAPA 1 - EXECUTADO</b>									
01	Serviços preliminares	100% EXECUTADO							
02	Movimento de terra	100% EXECUTADO							
03	Fundação e Estrutura	100% EXECUTADO							
04	Alvenaria de vedação	100% EXECUTADO							
05	Impermeabilização	100% EXECUTADO							
06	Cobertura	100% EXECUTADO							
<b>ETAPA 2 - A EXECUTAR</b>									
07	Revestimentos/Estrutura	64.052,21	67,21	21.350,74	22,40	21.350,74	22,40	21.350,74	22,40
08	Esquadrias	14.118,21	14,81	4.706,07	4,94	4.706,07	4,94	4.706,07	4,94
09	Instalações Elétricas	3.616,34	3,79	1.205,45	1,26	1.205,45	1,26	1.205,45	1,26
10	Instalações Hidráulicas	5.762,03	6,05	1.920,68	2,02	1.920,68	2,02	1.920,68	2,02
11	Pavimentação Asfáltica	6.385,88	6,70					6.385,88	6,70
12	Limpeza	1.371,23	1,44					1.371,23	1,44
	<b>TOTAL</b>	<b>95.305,90</b>	<b>100,00</b>						
<b>Total Simples</b>				<b>29.182,93</b>	<b>30,62</b>	<b>29.182,93</b>	<b>30,62</b>	<b>36.940,04</b>	<b>38,76</b>
<b>Total Acumulado</b>				<b>29.182,93</b>	<b>30,62</b>	<b>58.365,86</b>	<b>61,24</b>	<b>95.305,90</b>	<b>100,00</b>

Prefeitura do Município de Angatuba, 07 de Janeiro de 2020

Henrique José Alciati  
Eng.º Civil - CREA-SP 060088102-3  
ART Nº 28027230191027757  
ART Retificadora Nº 28027230191356074

Prefeitura de Angatuba - Secretaria Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos  
Rua João Lopes Filho nº 120 - centro - CEP: 18240-000 - Angatuba-SP  
Tel. (15) 3255-9506  
www.angatuba.sp.gov.br – e-mail: engenharia@angatuba.sp.gov.br