



GOVERNO MUNICIPAL
ANGATUBA

PE-PLANILHA EVENTOS

Nº OPERAÇÃO CT-866646/2018	GESTOR OGU	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO/MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO	OBJETO OBRAS DE RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA.
PROponente/TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA	MUNICÍPIO/SP ANGATUBA/SP	LOCALIDADE/ENDEREÇO Ruas Jardim Domingos Orsi	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE JARDIM DOMINGOS ORSI	BDI 19,60%
DATA BASE NOV.19	DESON. SIM	DESCRICÃO DO LOTE LOTE 01 - LICITAÇÃO ÚNICA		

ITEM	Descrição das metas/macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra			
			Parcela 1 Mês 01	Parcela 2 Mês 02	Parcela 3 Mês 03	
1	EVENTO 01 - RECAPE	67.336,16	Parcela (%)	100		
			Parcela (R\$)			
			Acumulado (%)	100		
			Acumulado (R\$)	67.336,16		
2	EVENTO 02- SINALIZAÇÃO VIARIA	1.044,96	Parcela (%)			100
			Parcela (R\$)			
			Acumulado (%)			100
			Acumulado (R\$)			1.044,96
1	EVENTO 03 - RECAPE	67.994,10	Parcela (%)	100		
			Parcela (R\$)			
			Acumulado (%)	100		
			Acumulado (R\$)	67.994,10		
2	EVENTO 04 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1.044,96	Parcela (%)			100
			Parcela (R\$)			
			Acumulado (%)			100
			Acumulado (R\$)			1.044,96
2	EVENTO 05 - RECAPE	69.389,88	Parcela (%)			100
			Parcela (R\$)			
			Acumulado (%)			100
			Acumulado (R\$)			69.389,88

2	EVENTO 06 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1.044,96	Parcela (%)			100
			Acumulado (%)			100
1	EVENTO 07 - RECAPE	78.747,53	Acumulado (R\$)			1.044,96
			Parcela (%)		100	
			Acumulado (%)		100	
			Acumulado (R\$)		78.747,53	
2	EVENTO 08 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2.089,92	Parcela (%)			100
			Acumulado (%)			100
			Acumulado (R\$)			2.089,92

ENCARGOS SOCIAIS SINAPI

DATA BASE: nov/19
TAXA DE BDI: 19,60%
SEM DESONERAÇÃO
SINAPI /CPOS ADOTADO

ANGATUBA/SP, 30 DE JANEIRO DE 2020


HENRIQUE JOSÉ ALCIATI
Eng. Civil CREA - 060088102.3
ART. Nº 28027230180572772

LUIZ ANTONIO MACHADO
Prefeito Municipal

Prefeitura de Angatuba - Secretaria Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos
Rua João Lopes Filho nº 120 - centro - CEP: 18240-000 - Angatuba-SP
Tel. (15) 3255-9506
www.angatuba.sp.gov.br – e-mail: engenharia@angatuba.sp.gov.br