



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO/MODALIDADE	OBJETO
CT-866646/2018	OGU	PLANEJAMENTO URBANO	PAVIMENTAÇÃO	OBRAS DE RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO VIARIA.
PROponente/TOMADOR		MUNICIPIO/SP		APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ANGATUBA		ANGATUBA/SP		RECAPE JARDIM DOMINGOS ORSI
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI
JAN.19	SIM	SÃO PAULO/SP	LOTE 02 - LICITAÇÃO ÚNICA	19,60%

LOTE 02 - SERVIÇOS PRELIMINARES - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE BASE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 1		MÊS 2			
		PESO	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	EVENTO 01 - RUA JOAO TIZAMBA NOGUEIRA.	62,80	4.747,37	100,00	4.747,37	100,00	2.812,28
2	EVENTO 02 - RUA JOÃO SHITTINI SOBRINHO	37,20	2.812,28	62,80	4.747,37	37,20	2.812,28
	TOTAL SIMPLES	100,00	7.559,65	62,80	4.747,37	37,20	2.812,28
	TOTAL ACUMULADO	100,00	7.559,65	62,80	4.747,37	100,00	7.559,65

DATA BASE: NOV.19
TAXA DE BDI: 19,60%
SEM DESONERAÇÃO
SINAPI /CPOS ADOTADO

ANGATUBA/SP, 30 DE JANEIRO DE 2020


HENRIQUE JOSÉ ALCIATI
Eng. Civil CRÉA - 060088102.3
ART. Nº 28027230180572772

LUIZ ANTONIO MACHADO
Prefeito Municipal

Prefeitura de Angatuba - Secretaria Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos
Rua João Lopes Filho nº 120 - centro - CEP: 18240-000 - Angatuba-SP
Tel. (15) 3255-9506
www.angatuba.sp.gov.br – e-mail: engenharia@angatuba.sp.gov.br