



GOVERNO MUNICIPAL  
**ANGATUBA**

### CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO/MODALIDADE	OBJETO
CT-866668/2018	OGU	PLANEJAMENTO URBANO	PAVIMENTAÇÃO	OBRAS DE RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA.
	PROponente/TOMADOR	MUNICÍPIO/SP	LOCALIDADE/ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA	ANGATUBA/SP	DIVERSAS RUAS DA CIDADE	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DIVERSAS RUAS DA CIDADE
	DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE
	JAN.19	SIM	SÃO PAULO/SP	LOTE 02 - LICITAÇÃO ÚNICA
				BDI 19,60%

#### LOTE 02 - SERVIÇOS PRELIMINARES - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE BASE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO	VALOR	MÊS 1		MÊS 2	
				%	VALOR	%	VALOR
1	EVENTO 1 - RUA MANOEL CIRIACO RAMOS NOGUEIRA.	62,61	2.518,38	100,00	2.518,38		
2	EVENTO 2 - RUA CLAUDINO PROTASIO DE ALMEIDA	37,39	8.022,55			100,00	8.022,55
	TOTAL SIMPLES	100,00	10.540,93		2.518,38		8.022,55
	TOTAL ACUMULADO	100,00	10.540,93		2.518,38		10.540,93

DATA BASE: NOV.19

TAXA DE BDI: 19,60%

SINAPI /CPOS ADOTADO SEM DESONERAÇÃO

ANGATUBA/SP, 31 DE JANEIRO DE 2020

  
HENRIQUE JOSÉ ALCIATI  
Eng. Civil CREA - 060088102.3  
ART. Nº 28027230180574118

LUIZ ANTONIO MACHADO  
Prefeito Municipal

Prefeitura de Angatuba - Secretaria Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos  
Rua João Lopes Filho nº 120 - centro - CEP: 18240-000 - Angatuba-SP  
Tel. (15) 3255-9506  
www.angatuba.sp.gov.br - e-mail: engenhareria@angatuba.sp.gov.br