



Prefeitura do Município de Angatuba
Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DO BOM RETIRO DA ESPERANÇA

1.1			DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL	Peso %	MÊS 1	
						%	R\$
1.1.1	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	21.898,64	5,38	100,00	21.898,64
1.1.2	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	339.400,12	83,43	100,00	339.400,12
1.1.3	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	11.518,20	2,83	100,00	11.518,20
1.1.4	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	1.515,85	0,37	100,00	1.515,85
2			FEITIO DE GUIA E SARJETA		0,00		
2.1	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	32.267,06	7,93	100,00	32.267,06
2.1.1	SINAPI	73822/2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	204,22	0,05	100,00	204,22
TOTAL SIMPLES				406.804,09	100,00	100,00	406.804,09

ANGATUBA ,05 DE JANEIRO DE 2021

Henrique José Alciati
Eng.º Civil CREA 0600.88.102-3

Prefeitura de Angatuba - Secretaria Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos
Rua João Lopes Filho nº 120 - centro - CEP: 18240-000 - Angatuba-SP
Tel. (15) 3255-9506
www.angatuba.sp.gov.br – e-mail: engenharia@angatuba.sp.gov.br