



Prefeitura do Município de Angatuba
Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE ANGATUBA/SP

1.1			DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL	Peso %	MÊS 1	
						%	R\$
1.1.1	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	55.773,53	5,42	100,00	55.773,53
1.1.2	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	940.290,44	91,33	100,00	940.290,44
1.1.3	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	27.708,71	2,69	100,00	27.708,71
1.1.4	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	5.774,73	0,56	100,00	5.774,73
TOTAL SIMPLES				1.029.547,41	100,00	100,00	1.029.547,41

ANGATUBA/SP, 27 DE ABRIL DE 2021

Henrique José Alciati
Eng.º Civil CREA 0600.88.102-3

Prefeitura de Angatuba - Secretaria Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos
Rua João Lopes Filho nº 120 - centro - CEP: 18240-000 - Angatuba-SP
Tel. (15) 3255-9506
www.angatuba.sp.gov.br – e-mail: engenharia@angatuba.sp.gov.br