



Prefeitura do Município de Angatuba

Rua João Lopes Filho, 120, Centro

CEP 18240-000 - Angatuba - SP

Tel: (15)3255 9500

Obra: Drenagem de Águas Pluviais

Endereço: RUA ALAMANDA, JARDIM ELISA, E TTE. JOSE MARCO DE ALBUQUERQUE, CENTRO

Município: Angatuba

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	%	MÊS 1	
				%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.605,79	2,98%	2,98%	R\$ 4.605,79
	Rua Alamanda	R\$ 52.173,10	33,73%	33,73%	R\$ 52.173,10
2	ESCAVAÇÕES E TUBULAÇÃO	R\$ 19.235,50	12,43%	12,43%	R\$ 19.235,50
3	REATERRO	R\$ 1.577,72	1,02%	1,02%	R\$ 1.577,72
4	COLOCAÇÃO DE BRITA	R\$ 975,47	0,63%	0,63%	R\$ 975,47
5	GUIAS E SARJETAS	R\$ 2.533,36	1,64%	1,64%	R\$ 2.533,36
6	POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO	R\$ 27.555,14	17,81%	17,81%	R\$ 27.555,14
7	CONCRETAGEM	R\$ 295,91	0,19%	0,19%	R\$ 295,91
	RUA TENENTE JOSE MARCO DE ALBUQUERQUE	R\$ 97.913,36	63,30%	63,30%	R\$ 97.913,36
8	ESCAVAÇÕES E TUBULAÇÃO	R\$ 47.097,57	30,45%	30,45%	R\$ 47.097,57
9	REATERRO	R\$ 905,20	0,59%	0,59%	R\$ 905,20
10	COLOCAÇÃO DE BRITA	R\$ 2.005,79	1,30%	1,30%	R\$ 2.005,79
11	POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO	R\$ 46.444,35	30,02%	30,02%	R\$ 46.444,35
12	LIMPEZA E ARREIMATE	R\$ 1.460,45	0,94%	0,94%	R\$ 1.460,45
	TOTAL	R\$ 154.692,25	100%	100%	R\$ 154.692,25

ANGATUBA/SP, 14 DE MARÇO DE 2022.

HENRIQUE JOSÉ ALCIATI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 0600.88.1023