



Prefeitura do Município de Angatuba

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM RUAS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor Total	Peso	Mês 1	
1	TRECHO DA RUA JOAQUINA MARIA FELICIA	R\$ 281.609,16	84,73%	100%	R\$ 281.609,16
2	TRECHO DA RUA LAUDELINO BICUDO DE ALMEIDA	R\$ 50.739,77	15,27%	100%	R\$ 50.739,77
	TOTAL	R\$ 332.348,93	100,00%	100,00%	R\$ 332.348,93
	TOTAL ACUMULADO			100,00%	R\$ 332.348,93

ANGATUBA, 20 DE OUTUBRO DE 2022

HENRIQUE JOSE ALCIATI
ENG. CIVIL
CREA. 0600881023