



**Prefeitura do Município de Angatuba**  
**Estado de São Paulo**

**OBJETO:** Construção de coberturas metálicas e colocação de grades na escola EMEIF “Fazenda Polenghi”

**END.:** Estação Polenghi, s/nº, Machadinho

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
LOTE 09							
Item	Descrição	Valor Total	Peso	Mês 1		Mês 2	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.759,01	1,44%	100%	R\$ 2.759,01		
2	COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA	R\$ 119.946,31	62,67%	50%	R\$ 59.973,16	50%	R\$ 59.973,16
3	GRADES E PORTÃO	R\$ 68.681,19	35,89%	50,00%	R\$ 34.340,60	50%	R\$ 34.340,60
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 191.386,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>50,72%</b>	<b>R\$ 97.072,76</b>	<b>49,28%</b>	<b>R\$ 94.313,75</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>50,72%</b>	<b>R\$ 97.072,76</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 191.386,51</b>

ANGATUBA, 31 DE JANEIRO DE 2023

HENRIQUE JOSE ALCIATI  
ENG. CIVIL  
CREA. 0600881023