

OBJETO: DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, REFORÇO DE BASE, RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL.: RUA MARIA RITA CORREA, FORTUNATO DE MEIRA E LEONARDO DE MEIRA, CAMPINA DO BOM RETIRO E RUA FRANCISCO TURELLI E TRAVESSA TTE. JOSÉ MARCOS DE ALBUQUERQUE, CENTRO

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

Item	Descrição	Valor Total	Peso	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
1	Serviços Preliminares	R\$ 3.483,18	0,68%	100%	R\$ 3.483,18						
2	Recuperação de Sarjeta e Sarjetão Danificado	R\$ 5.693,29	1,12%	100%	R\$ 5.693,29						
3	Reforço na Base - Campina do Bom Retiro	R\$ 49.523,09	9,73%	100%	R\$ 49.523,09						
4	Recapeamento - Campina do Bom Retiro	R\$ 153.476,54	30,17%			100%	R\$ 153.476,54				
5	Drenagem - Rua Francisco Turelli	R\$ 150.841,85	29,65%					100%	R\$ 150.841,85		
6	Calçada - Rua Francisco Turelli	R\$ 14.160,24	2,78%					100%	R\$ 14.160,24		
7	Pavimentação - Rua Francisco Turelli	R\$ 130.253,42	25,60%							100%	R\$ 130.253,42
8	Sinalização Viária	R\$ 1.301,74	0,26%							100%	R\$ 1.301,74
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 508.733,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>11,54%</b>	<b>R\$ 58.699,56</b>	<b>30,17%</b>	<b>R\$ 153.476,54</b>	<b>32,43%</b>	<b>R\$ 165.002,09</b>	<b>25,86%</b>	<b>R\$ 131.555,16</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>11,54%</b>	<b>R\$ 58.699,56</b>	<b>41,71%</b>	<b>R\$ 212.176,10</b>	<b>74,14%</b>	<b>R\$ 377.178,19</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 508.733,35</b>

Prefeitura do Município de Angatuba | SP, 09 de Dezembro de 2024.

HENRIQUE JOSÉ ALCIATI  
Engenheiro Civil - CREA|SP: 0600881023  
Matrícula nº 700

ENGº ADRIEL CRISTIANO MOMBERG  
Secretário Municipal de Habitação Obras e Serviços Públicos  
Matrícula nº 3870