
Prefeitura do Município de Angatuba 
Estado de São Paulo  

 
 

 

Rua João Lopes Filho, nº 120 - Centro, telefax (0**15)32559500, Angatuba/SP - CEP 18240-000 

ANÁLISE DE RISCOS 

Objeto: registro de preços para fornecimento de combustível automotivo, tipo óleo diesel s10 e gasolina 
comum em taques próprios do Município, para abastecimento da frota e veículos por eles locados, pelo 
período de 12 (doze) meses 
 
 

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA 

( x ) Planejamento da contratação e 
seleção do fornecedor 

(   ) Gestão da ARP 

RISCO: especificação técnica deficiente 

PROBABILIDADE: ( x  ) Baixa (   ) Média (   ) Alta 

IMPACTO: (   ) Baixa (   ) Média ( x ) Alta 

DANO: Contratação deficiente 

AÇÃO PREVENTIVA: Verificar se a contratação atende os anseios da administração pública 

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Complementação das informações nos Estudos Preliminares 

    

ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES 

( x ) Planejamento da contratação e 
seleção do fornecedor 

(   ) Gestão da ARP 

RISCO: Estudos preliminares deficientes 

PROBABILIDADE: (  X ) Baixa (   ) Média (   ) Alta 

IMPACTO: (   ) Baixa (   ) Média ( x ) Alta 

DANO: Contratação em desacordo com a Lei 

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares 

    

ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

( x ) Planejamento da contratação e 
seleção do fornecedor 

(   ) Gestão da ARP 

RISCO: Falha na elaboração do Termo de Referência 

PROBABILIDADE: (  x ) Baixa (   ) Média (   ) Alta 

IMPACTO: (   ) Baixa (   ) Média ( x ) Alta 

DANO: Contratação irregular nos termos da Lei 

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Revisão da forma de contratação 

RESPONSÁVEL: 
Agente de Contratação/Setor de Licitações e Secretaria M. de Assuntos 
Jurídicos 

    

ETAPA: APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

( x ) Planejamento da contratação e 
seleção do fornecedor 

(   ) Gestão da ARP 



Prefeitura do Município de Angatuba 
Estado de São Paulo  

 
 

 

Rua João Lopes Filho, nº 120 - Centro, telefax (0**15)32559500, Angatuba/SP - CEP 18240-000 

RISCO: Ausência de aprovação do Termo de Referência 

PROBABILIDADE: ( x ) Baixa (   ) Média (   ) Alta 

IMPACTO: (    ) Baixa (   ) Média ( x ) Alta 

DANO: Atraso na contratação do objeto 

RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito   

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: 
Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do 
Termo de Referência 

RESPONSÁVEL: Agente de Contratação/Setor de Licitações 

    

ETAPA: ADJUDICAÇÃO 

( x ) Planejamento da contratação e 
seleção do fornecedor 

(   ) Gestão da ARP 

RISCO: Serviço em desacordo com as especificações técnicas 

PROBABILIDADE: (   ) Baixa ( x ) Média (   ) Alta 

IMPACTO: (   ) Baixa (   ) Média ( x ) Alta 

DANO: Contratação em desacordo com o ETP e TR 

AÇÃO PREVENTIVA: 
Por meio de equipe de fiscalização, verificar a execução conforme ETP 
e TR 

RESPONSÁVEL: Gestor e fiscal da ARP 

    

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DA ARP 

(    ) Planejamento da contratação e 
seleção do fornecedor 

( x ) Gestão da ARP 

RISCO: Não assinatura da ARP 

PROBABILIDADE: ( x ) Baixa (   ) Média (   ) Alta 

IMPACTO: (   ) Baixa (   ) Média ( x ) Alta 

DANO: Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração 

AÇÃO PREVENTIVA: 
Verificação se o fornecedor reúne todos os requisitos habilitatórios 
exigidos 

RESPONSÁVEL: Agente de Contratação/Setor de Licitações 

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Possível anulação ou revisão dos atos 

    

ETAPA: EXECUÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

(   ) Planejamento da contratação e 
seleção do fornecedor 

( x ) Gestão da ARP 

RISCO: Comprometimento para o desempenho da atividade pelo servidor responsável 

PROBABILIDADE: (   ) Baixa ( x ) Média (   ) Alta 

IMPACTO: (   ) Baixa (   ) Média ( x ) Alta 
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DANO: 
Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização da 
ARP 

AÇÃO PREVENTIVA: 
Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto da ARP. 
Promover capacitação dos fiscais/gestor da ARP 

RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito 

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto ARP 

    

ETAPA: REPACTUAÇÕES / REAJUSTES DA ARP 

(   ) Planejamento da contratação e 
seleção do fornecedor 

( x ) Gestão da ARP 

RISCO: Desequilíbrio da ARP; uso de índices distintos dos fixados no ARP 

PROBABILIDADE: (   ) Baixa ( x  ) Média (   ) Alta 

IMPACTO: (   ) Baixa (   ) Média ( x ) Alta 

DANO: Infringência aos preceitos legais 

AÇÃO PREVENTIVA: Verificação das normas da Lei 14.133/2021 

RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Administração 

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Retenção pela Secretaria Municipal de Administração 

    

ETAPA: PAGAMENTO 

(   ) Planejamento da contratação e 
seleção do fornecedor 

( x ) Gestão da ARP 

RISCO: Não retenção dos valores dos impostos 

PROBABILIDADE: ( x ) Baixa (   ) Média (   ) Alta 

IMPACTO: (   ) Baixa ( x ) Média (   ) Alta 

DANO: Responsabilização subsidiária e substituição tributária 

AÇÃO PREVENTIVA: 
Certificar-se dos percentuais e valores que deverão ser retidos de 
acordo com a legislação vigente 

RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Economia, Finanças e Planejamento 

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Reter e enviar os valores para os seus respectivos destinos 

    

ETAPA: SANÇÕES 

(   ) Planejamento da contratação e 
seleção do fornecedor 

( x ) Gestão da ARP 

RISCO: Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa 

PROBABILIDADE: ( x ) Baixa (   ) Média (   ) Alta 

IMPACTO: (   ) Baixa (   ) Média ( x ) Alta 

DANO: Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos 
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AÇÃO PREVENTIVA: 
Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo 
administrativo sancionador 

RESPONSÁVEL: Secretarias Municipal de Administração / fiscais e gestor da ARP 

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: 
Oferecer garantias constitucionais à empresa acusada / utilização do 
cadastro reserva para formalização de ARP com os licitantes 
remanescentes, conforme Decreto Municipal nº 842/2024 

    

ETAPA: ENCERRAMENTO DA ARP 

(   ) Planejamento da contratação e 
seleção do fornecedor 

( x ) Gestão da ARP 

RISCO: Não observar se os requisitos da ARP foram plenamente atendidos 

PROBABILIDADE: ( x ) Baixa (   ) Média (   ) Alta 

IMPACTO: (   ) Baixa ( x ) Média (   ) Alta 

DANO: Prejuízo ao erário 

AÇÃO PREVENTIVA: Verificar a inexistência de ressarcimentos 

RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito 

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Notificar a Detentora da Ata para regularizar as pendências 

RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito 

 
 

Angatuba/SP, 25 de março de 2025. 
 
 
 
 

Adules Cerejo Dias  
Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito 

 


